




VISÃO SISTÊMICA DO PROJETO

Na era dos blogs e posts temos que ser mais objetivos. A quarta edição do guia do Corpo de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (PMBok), publicado pelo PMI (“Project Management Institute”, Instituto de Gerenciamento de Projetos”) define projeto como um empreendimento temporário conduzido para criar um produto ou um serviço único.

No entanto, o gerenciamento de projetos nas organizações começa bem antes, em um processo empresarial mais abrangente conhecido como planejamento estratégico. Nesse, seus líderes buscam consenso sobre a visão de futuro e o propósito (finalidade) da empresa. Então, objetivos quantificados e prazos para realizá-los são estabelecidos e estratégias são elaboradas para alcançá-los.



Carteira de projetos funciona como um plano diretor de negócio para identificação dos próximos passos

Ao lado, na metodologia para desdobramento das estratégias, identificamos os projetos requeridos, relacionando-os em uma carteira de projetos como um plano diretor do negócio, visualizando no horizonte de tempo os próximos e os futuros empreendimentos.

A carteira (ou portfólio) de projetos é, portanto, um instrumento estratégico do gerenciamento por projetos. Nela, respeitando as políticas e os critérios de viabilidade técnica e análise de investimentos, selecionamos e priorizamos os projetos em um orçamento econômico-financeiro. []